



# COMUNE DI VALFORNACE

Provincia di MACERATA

## PROGETTO

Interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici  
da parte degli Enti Parco Nazionali

## Realizzazione di due aree di sosta nel comune di Valfornace

### UBICAZIONE

Valfornace (MC)

# PROGETTO DEFINITIVO

### ELABORATO

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

### PROGETTISTA

**Arch. Sabina MINNETTI**

Ordine degli Architetti della Provincia di Fermo - matr. n. 143

### DIRETTORE DEI LAVORI

**Arch. Sabina MINNETTI**

Ordine degli Architetti della Provincia di Fermo - matr. n. 143

### COMMITTENTE

**Comune di VALFORNACE**

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Arch. Francesca MARABINI**

Comune di VALFORNACE

### COLLABORAZIONI

TAV.

REV.

**A**

SCALA

DATA

**Gennaio 2024**



STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA LANDSITE

Via Cinque Giornate 6/e - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - C.F.-P.IVA02264730447

email: studio.landsite@gmail.com

Il disegno e le informazioni in esso contenute sono di proprietà esclusiva dello Studio LANDSITE. Eventuali copie, riproduzioni o pubblicazioni sono subordinate all'autorizzazione scritta del proprietario

<b>CRONOPROGRAMMA</b>																
<b>Lavorazioni</b>	<i>Mese 1</i>				<i>Mese 2</i>				<i>Mese 3</i>				<i>Mese 4</i>			
	<i>I sett.</i>	<i>II sett.</i>	<i>III sett.</i>	<i>IV sett.</i>	<i>I sett.</i>	<i>II sett.</i>	<i>III sett.</i>	<i>IV sett.</i>	<i>I sett.</i>	<i>II sett.</i>	<i>III sett.</i>	<i>IV sett.</i>	<i>I sett.</i>	<i>II sett.</i>	<i>III sett.</i>	<i>IV sett.</i>
<b>Area San Giusto</b>																
Allestimento cantiere																
Smontaggio staccionata																
Demolizione scala																
Demolizione soletta cemento dinanzi bagni pubblici																
Scavo per condotta elettrica																
Alloggiamento cavi e rinterro per allacciamento ricarica																
Fornitura e posa pozzetti raccordo																
Rifacimento sottostruttura scala																
Preparazione per lavori ingegneria naturalistica																
Sistemazione terreno per rifacimento percorso																
Formazione geotessuto percorso pedonale e area sosta																
Rifacimento soletta dinanzi bagni pubblici																
Movimenti terra e compattazione percorso																
Formazione pavimentazioni																
Formazione pavimentazione percorso in terra solida																
Realizzazione palizzata in legno																
Fornitura e posa nuova staccionata																
Fornitura e posa ricariche bike e colonnina manutenz.																
Allaccio elettrico																
Fornitura e posa arredi (tavoli pic nic)																
Installazione videosorveglianza																
<b>Area Roccamania</b>																
Scavo per condotta elettrica (su area sosta e strada bianca)																
Scavo per condotta elettrica su strada asfaltata (lato valle)																
Fornitura e posa pozzetti di raccordo																
Alloggiamento cavi e rinterro																
Ripristino piani calpestio																
Ripristino manto carrabile																
Fornitura e posa in opera ricariche e colonnina manutenzione																
Ripristino pavimentazione slargo a seguito scavo cavo elettrico																
Installazione videosorveglianza																

**DURATA COMPLESSIVA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 120 GIORNATE**

Porto Sant'Elpidio, 29/01/2024

*Il Tecnico incaricato*  
**Arch. Sabina Minnetti**